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契約ＶＥ 精算ＶＥ

契約図発行に基づく精査業務（概算）

契約 契約精算

契約VEの投入効果測定、精査業務（概算）

日常増減、精査業務（概算・精算）

業者精査業務（精算）

発行図面（設計図）と生産設計図（施工図・製作図）に関するコスト精査行の関係について

契約時なので
折込VEの精査や

契約金額と最終精算金額
との差分を明確にすることが重要

精算時なので最終的な増減に対する
効果金額と数量根拠の提示が重要
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日常増減は施工図や製作図
などの生産設計との連携や
隠れたVEなどの掘り起こし

作業、また、精算に向けた
作業となります。
施主要望、設計要望、
現場要望などの項目に
分けて概算重視か
精算重視かを
決める必要があります。

青葉台住不ビル対応


